



№ _____

На № _____ от _____

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель управляющего по строительству,
действующий на основании Доверенности от 27.01.2017 г.,
удостоверенной нотариусом города Екатеринбурга Завьяловым А.В.
и зарегистрированной в реестре за № 1-91

_____/В.В. Голубев/

Дата внесения изменений: «09» января 2018 года
Дата публикации изменений: «09» января 2018 года

**Многоэтажный односекционный жилой дом (№2 по ПЗУ) в составе 6-го этапа строительства
Жилых домов со встроенными нежилыми помещениями и подземными автостоянками в
границах улиц Репина-ул. Заводская – ул. Начдива Васильева в Верх-Исетском районе г.
Екатеринбурга**

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

В блоке «ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА» графу 17.1. изложить в следующей редакции:

17.1. О примерном графике реализации проекта строительства <61>	17.1.1	Этап реализации проекта строительства: 20 процентов готовности (монтаж нижней части здания)
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: III квартал 2017 г.
	17.1.1	Этап реализации проекта строительства: 40 процентов готовности (монтаж первых этажей)
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: IV квартал 2017 г.
	17.1.1	Этап реализации проекта строительства: 60 процентов готовности (монтаж средних этажей)
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: I квартал 2018г.
	17.1.1	Этап реализации проекта строительства: 80 процентов готовности (монтаж верхних этажей, кровли, внешняя и внутренняя отделка)
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: IV квартал 2018 г.
	17.1.1	Этап реализации проекта строительства: получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: II квартал 2019 г.