



№ _____

На № _____ от _____

«УТВЕРЖДАЮ»

Управляющий АО «ЛСР. Недвижимость-Урал»,
действующий на основании Доверенности от 17.01.2017 г.,
удостоверенной нотариусом нотариального округа
Санкт-Петербурга Козловым К.В.
и зарегистрированной в реестре за № 40-59



_____/В.П. Крицкий/

Дата внесения изменений: «23» января 2018 года
Дата публикации изменений: «23» января 2018 года

**Закрытая, отдельно стоящая, неотапливаемая автостоянка манежного типа (№ 63 по ПЗУ)
в составе Жилой застройки в границах улиц Ландау – Екатерининская – Вавилова
микрорайона «Мичуринский» в Верх-Исетском районе г. Екатеринбурга**

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

В блоке «ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА» графу 17.1. изложить в следующей редакции:

17.1. О примерном графике реализации проекта строительства <61>	17.1.1	Этап реализации проекта строительства: 20 процентов готовности (монтаж нижней части здания)
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: IV квартал 2017 г.
	17.1.1	Этап реализации проекта строительства: 40 процентов готовности (монтаж первых этажей)
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: I квартал 2018 г.
	17.1.1	Этап реализации проекта строительства: 60 процентов готовности (монтаж средних этажей)
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: I и II квартал 2018 г.
	17.1.1	Этап реализации проекта строительства: 80 процентов готовности (отделочные работы, монтаж верхней части здания, благоустройство)
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: II квартал 2018 г.
	17.1.1	Этап реализации проекта строительства: получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: III квартал 2018 г.